

Утверждаю  
 Главный инженер МУП  
 г. Нижневартовска "ПРЭТ №3"  
 М.М.Жимагулов

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА по благоустройству  
 в муниципальном жилищном фонде ЖЭУ временного жилья на 2016 год**

№ п/п	Адреса домов, Виды работ	Год ввода	Кол-во подъездов/этажей	Показатели в натуральном выражении		Стоимость строительных материалов, руб					Сроки ремонта		Примечание	
						Ед.изм.	Кол-во	на ед. показателя в натурал	В том числе по кварталам					
				Всего	1кв				2кв	3кв	4кв	Начало		Оконч
1	п.Дивный ул.Молодежная 1	1989	2/2											
	Масляная окраска контейнеров			м2	12	82,72	992,64			992,64		июнь	июнь	
	Ремонт контейнерной площадки профлистом			м2	20	291,75	5835			5835,00		июль	июль	
	итого						<b>6827,64</b>			6827,64				
2	п.Дивный ул.Молодежная 4	1989	2/2											
	Масляная окраска контейнеров			м2	4	82,72	330,88			330,88		июнь	июнь	
	Масляная окраска МАФ			м2	5	587,3	2936,50			2936,50		июнь	июнь	
	Ремонт контейнерной площадки профлистом			м2	20	291,75	5835			5835,00		июль	июль	
	итого						<b>9102,38</b>			9102,38				
3	п.Дивный ул 13 дом 12	не уст	1/2											
	Масляная окраска контейнеров			м2	12	82,72	992,64			992,64		июнь	июнь	
	Установка контейнера			шт	1	6531,01	6531,01			6531,01		июнь	июнь	
	итого						<b>7523,65</b>			7523,65				
4	п.Дивный ул 13 дом 19а	не уст	1/2											
	Масляная окраска контейнеров			м2	4	82,72	330,88			330,88		июнь	июнь	
	Установка контейнера			шт	1	6531,01	6531,01			6531,01		июнь	июнь	
	итого						<b>6861,89</b>			6861,89				
5	п.Дивный ул 13 дом 25	не уст	1/4											
	Масляная окраска контейнеров			м2	4	82,72	330,88			330,88		июнь	июнь	
	итого						<b>330,88</b>			330,88				
6	п.Дивный ул 14 БАМ 4	1987	1/2											
	Масляная окраска контейнеров			м2	4	82,72	330,88			330,88		июнь	июнь	
	итого						<b>330,88</b>			330,88				





	Устройство подстилающих слоев: щебнем (ямочный ремонт)			м3	5	1965,73	9828,65			9828,65		июнь	июнь	
	Устройство подстилающих слоев: песком			м3	6	335,17	2011,02			2011,02		июнь	июнь	
	итого						<b>11839,67</b>			<b>11839,67</b>				
17	<b>п.Дивный ул.14 дом 17</b>	1986	1/2											
	Устройство подстилающих слоев: песком (ямочный ремонт)			м3	7	335,17	2346,19			2346,19		июнь	июнь	
	итого						<b>2346,19</b>			<b>2346,19</b>				
18	<b>Ул. Мира дом 16</b>													
	Ремонт бетонного тротуара	1979	1	м3	0,909	6804,95	6185,70			6185,70		август	август	
	итого						<b>6185,70</b>			<b>6185,70</b>				
	<b>Всего</b>						<b>112110,67</b>			<b>112110,67</b>				

составил:

Инженер ЖЭУ временного жилья

Согласовано:

Начальник ЖЭУ временного жилья



И.П.Цыбырна

Т.Ю.Трусило